■ ファンド為替にかかる同時決済導入＿今後の検討・実施スケジュール（案）

2019年3月18日改定

イベント/会合	開催頻度（予定/イメージ）	2018年度上期	2018年度下期				2019年度上期						2019年度下期						2020年度上期						2020年度下期					
		2018年					2019年												2020年										2021年	
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
当初フェーズ	最終報告書ベース																																
本格フェーズ																																	
実施予定日																																	
システム開発																																	
テスト																	仮1	仮						仮3	仮3								
顧客説明（委託者）										役割分担協議			全般的説明									対象委託者への個別説明										
信託協会	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PT事務局会	四半期毎	○			○			○			○			○			○			○			○			○							
信託vs投信・投顧	必要に応じ半期毎				△			△			△			△						△						△							
為銀間協議	必要に応じ半期毎				△			△			△			△						△						△							
PT	半期毎					①			②	3月起点に半年毎					③						④						⑤						
アンケート	スポット																																
テスト検討	個別実施の方向																																

開始時期のピークは本格フェーズ終盤（2020年5月以降）と想定 ⇒ 一斉移行は困難

未移行ファンドの段階移行

移行可能ファンドのピーク前移行

信託の開発終了は2020/5-2020/9目処

個別テストの方向性

PT確認事項	
	① 当初F実施状況確認 残課題整理検討
	③ 準備状況確認 顧客状況確認
	④ 実施状況確認 顧客状況確認
	⑤ 最終実施状況確認 最終顧客状況確認
	状況によりアンケート実施
	状況によりアンケート実施
	②（今回） **ＰＴ臨時開催** **本格フェーズ準備状況確認** **・各業態（為替銀行、受託銀行、運用者）にて、準備状況等のアンケートを実施（１月発信、２月回収）** **・臨時PTにてアンケートの回答を共有し、準備状況および新たな課題等の有無を確認・検討**